

Hur bygger man en våtmark?

Entreprenörens / Övervakarens erfarenheter
Robin Stenström, STEAX Ab

Beställarens uppgifter

- Finansiering
- Val av planerare
- Övervakning
 - Egen eller utomstående
- Beställarens roll
 - Beroende på entreprendstyp
 - Säkerhetskordinator
 - Beskattningen
- Uppgörande av skötselplan



Planeringen är A och O för ett lyckat projekt

- Markmånen
 - Markundersökningar
- Topografin
 - Avvägning av höjder
 - Rasrisker
- Avrinningsområden och havets påverkan
- Planens kvalitet och typ
 - Lättläsligt
 - Maskinmodeller (3D modeller)
- Utförande
 - Hur utföra arbetet
 - Överloppsmassor
- Skötsel efter utför projekt
 - Vilka metoder borde användas och hur borde det utföras



Val av entreprenör

- Konkurrensutsättning eller inte?
- Helhetsentreprenad eller enhetsentreprenad?
- Entreprenörens referenser
 - Lämpliga referenser för ert projekt
 - Kolla igenom tidigare referenser
- Entreprenörens maskinpark
 - Lämplig för ert projekt

Utförande av arbetet

- Tidpunkt för arbetet
- Maskinparken
 - Vilken maskintyp och storlek?
- Arbetets ordning
 - Gräva torrt eller vått?
 - Sedimentet vart hamnar det?
- Lagring av material
 - Säkert att lagra material här?
 - Hur flytta materialet och vart?
- Uppföljning av arbetet
 - Är allt grävt? Med vilken precision?
 - Omgivningens påverkan?
 - Garantier?





Tack

